| Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names | 02 Mar '15 S M T W T F S S M T W T | 09 Mar '15 M |
|-----------|----------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------------|---|--------------------------|
| Τ1 | 3 days | Mon 02-03-1 | Mon 02-03-1 Wed 04-03-1 | | Jefe de proyecto,I | | Jefe de proyecto,Prograi |
| Т2 | 3 days | Thu 05-03-15 | Thu 05-03-15 Mon 09-03-1 1 | | Jefe de proyecto,I | | Jefe de pi |
| ТЗ | 3 days | Tue 10-03-15 | Tue 10-03-15 Thu 12-03-15 2 | | Jefe de proyecto,I | | |
| Т4 | 2 days | Fri 13-03-15 | Fri 13-03-15 Mon 16-03-1 3 | | Administrador de | | |
| Т5 | 10 days | Tue 17-03-15 | Tue 17-03-15 Mon 30-03-1 4 | | Administrador de | | |
| Т6 | 24 days | Tue 31-03-15 | Tue 31-03-15 Fri 01-05-15 5 | | Administrador de | | |
| Т7 | 24 days | Mon 04-05-1 | Mon 04-05-1 Thu 04-06-153 | 3 | Diseñador,Progra | | |
| Т8 | 3 days | Fri 05-06-15 | Fri 05-06-15 Tue 09-06-15 6,7 | | Programador | | |
| Т9 | 3 days | Wed 10-06-1 | Wed 10-06-1 Fri 12-06-15 6,7 | | Programador | | |
| Т10 | 1 day | Mon 15-06-1 | Mon 15-06-1 Mon 15-06-1 9,8 | | Programador | | |
| T11 | 1 day | Tue 16-06-15 | Tue 16-06-15 Tue 16-06-15 10 | | Programador | | |





