

ID	Task Name	Work	Start	Finish	Details	02 Mar '15						
						M	T	W	T	F	S	
1	T1	12 hrs	Mon 02-03-15	Wed 04-03-15	Work	4h	4h	4h				
	Jefe de proyecto	1.75 hrs	Mon 02-03-15	Wed 04-03-15	Work	0.88h	0h	0.88h				
	Administrador de base de datos	4.9 hrs	Mon 02-03-15	Wed 04-03-15	Work	1.5h	1.92h	1.5h				
2	T2	5.35 hrs	Mon 02-03-15	Wed 04-03-15	Work	1.63h	2.08h	1.63h				
	Jefe de proyecto	12 hrs	Thu 05-03-15	Mon 09-03-15	Work				4h	4h		
	Programador	2.15 hrs	Thu 05-03-15	Mon 09-03-15	Work				0.72h	0.72h		
	Diseñador	5.15 hrs	Thu 05-03-15	Mon 09-03-15	Work				1.72h	1.72h		
3	T3	4.72 hrs	Thu 05-03-15	Mon 09-03-15	Work				1.57h	1.57h		
	Jefe de proyecto	12 hrs	Tue 10-03-15	Thu 12-03-15	Work							
	Programador	2.15 hrs	Tue 10-03-15	Thu 12-03-15	Work							
	Experto en web semantica	5.15 hrs	Tue 10-03-15	Thu 12-03-15	Work							
4	T4	4.72 hrs	Tue 10-03-15	Thu 12-03-15	Work							
	Administrador de base de datos	8 hrs	Fri 13-03-15	Mon 16-03-15	Work							
	Programador	4 hrs	Fri 13-03-15	Mon 16-03-15	Work							
5	T5	40 hrs	Fri 13-03-15	Mon 16-03-15	Work							
	Administrador de base de datos	17.15 hrs	Tue 17-03-15	Mon 30-03-15	Work							
	Programador	22.85 hrs	Tue 17-03-15	Mon 30-03-15	Work							
6	T6	96 hrs	Tue 31-03-15	Fri 01-05-15	Work							
	Administrador de base de datos	38 hrs	Tue 31-03-15	Fri 01-05-15	Work							
	Programador	58 hrs	Tue 31-03-15	Fri 01-05-15	Work							
7	T7	96 hrs	Mon 04-05-15	Thu 04-06-15	Work							
	Programador	53 hrs	Mon 04-05-15	Thu 04-06-15	Work							
	Diseñador	21.5 hrs	Mon 04-05-15	Thu 04-06-15	Work							
	Experto en web semantica	21.5 hrs	Mon 04-05-15	Thu 04-06-15	Work							
8	T8	12 hrs	Fri 05-06-15	Tue 09-06-15	Work							
	Programador	12 hrs	Fri 05-06-15	Tue 09-06-15	Work							
9	T9	12 hrs	Fri 05-06-15	Tue 09-06-15	Work							
	Programador	12 hrs	Wed 10-06-15	Fri 12-06-15	Work							
10	T10	12 hrs	Wed 10-06-15	Fri 12-06-15	Work							
	Programador	4 hrs	Mon 15-06-15	Mon 15-06-15	Work							
	Programador	4 hrs	Mon 15-06-15	Mon 15-06-15	Work							
11	T11	4 hrs	Mon 15-06-15	Mon 15-06-15	Work							
	Programador	4 hrs	Tue 16-06-15	Tue 16-06-15	Work							
	Programador	4 hrs	Tue 16-06-15	Tue 16-06-15	Work							
Total		308 hrs	Mon 02-03-15	Tue 16-06-15	Total : V	4h	4h	4h	4h	4h	4h	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

