D	•	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Feb 8, '15 S M T W T F S S M T W T F
1		*	T1	3 days	Mon 2/9/15	Mon 2/9/15 Wed 2/11/15		Jefe de proyecto,l	Jefe de proyecto,Progra
2		*	T2	3 days	Thu 2/12/15	Thu 2/12/15 Mon 2/16/151	ב	Jefe de proyecto,l	Jefe de pr
3		*	ТЗ	3 days	Tue 2/17/15	Tue 2/17/15 Thu 2/19/15 2	2	Jefe de proyecto,l	
4		*	Т4	2 days	Fri 2/20/15	Fri 2/20/15 Mon 2/23/153	ω	Administrador de	· ·
5		*	T5	10 days	Tue 2/24/15	Tue 2/24/15 Mon 3/9/15 4	4	Administrador de	
6		*	Т6	15 days	Tue 3/10/15	Tue 3/10/15 Mon 3/30/155	5	Administrador de	
7		*	17	21 days	Fri 2/20/15	Fri 2/20/15 Fri 3/20/15 3	3	Diseñador, Progra	
8		*	T8	3 days	Tue 3/31/15 Thu 4/2/15		6,7	Programador	
9		*	Т9	3 days	Tue 3/31/15 Thu 4/2/15	Thu 4/2/15	6,7	Programador	
10		*	T10	1 day	Fri 4/3/15	Fri 4/3/15 Fri 4/3/15 9,8	9,8	Programador	
11		*	T11	1 day	Mon 4/6/15 Mon 4/6/15 10	Mon 4/6/15	10	Programador	



